

Proceso

- ↳ Define las cosas que hay que hacer para hacer su
- ↳ Definir roles, actividades etc

Ciclo de vida

- ↳ Es del proyecto
- ↳ Determina cuantas de esas actividades vas a hacer a la vez
- ↳ Cuanto de cada cosa que hace
- ↳ Define como usar el proceso

Tipos

- ↳ Iterativo - incremental (pub)
- ↳ Secuencial - cascada
- ↳ Recursivos

Proceso empirico solo se usa ciclo de vida del proyecto iterativo

Proyecto

- ↳ Unidad de gestion de trabajo

Característica

- ↳ Son unicos
- ↳ Tienen una duracion limitada
- ↳ Tiene que tener un objetivo definido
 - ↳ Objetivo claro - todos entendemos a lo que queremos llegar
 - ↳ Alcanzable - se puede lograr
- ↳ Clon al proyecto
- ↳ No ambiguas
- ↳ Proyecto se
- ↳ Complejidad de los problemas
 - ↳ Tareas interrelacionadas para manejar complejidad

Ejemplo

- ↳ Plantear situación concreta

Objetivo

- ↳ Claro y no alcanzable ✓
- ↳ Proyecto especifico muy complejo
- ↳ No claro pero alcanzable x
- ↳ No puedo hacer algo sin saber que quiere el cliente

Esencia vs accidente -> Balas de plata

Diagnosticando a la bestia: Esencia vs. Accidente

Las ganancias pasadas en productividad vinieron de eliminar barreras artificiales. Esa era la parte fácil.

El Accidente (Problemas ya resueltos)	La Esencia (Problemas incurables)
↳ Representación en lenguajes engorrosos. ↳ Restricciones severas de memoria. ↳ Tiempos largos de compilación. ↳ Procesamiento por lotes (Batch) vs. Interactivo. (Fácil de automatizar y acelerar)	1. Complejidad: Ninguna parte del software es igual a otra. 2. Conformidad: Debe interactuar con sistemas humanos arbitrarios e ilógicos. 3. Mutabilidad: La presión constante por cambiar; el software es infinitamente maleable. 4. Invisibilidad: No tiene una representación geométrica o física inherente.

- Añadir personal a un proyecto retrasado -> atrasa mas
 - ↳ Hay que capacitarnos, ponerlos en contexto
- Personas del trabajo trabajar mas -> por un tiempo si, despues baja el rendimiento
- Mas personas -> más ruido de comunicación -> Formula comunicación -> $\frac{n(n-1)}{2}$
 - ↳ Mas interpretaciones
- Guia de exponer scrum Primeros 2000 -> despues 2026
 - ↳ Personas para trabajar -> 7 ± 2
- Calidad
 - ↳ Estructura limpias
 - ↳ Saberes de diseño en cuanto a acoplamiento, etc
 - ↳ Decisiones de diseño -> repercuten en calidad

¿que? Importante -> Decisiones importantes que vamos tomando -> Req, arquitectura.


¿como? no importa tanto

Producto de su éxito -> calidad -> satisfice expectativas y necesidades del usuario

Proyecto exitoso -> entregamos producto de calidad + nos da ganancia

Administrar Proyectos.

- ↳ Seguimiento y supervisión -> Planificar x -> no tenemos base, no nos permite comparar avance si no tenemos plan.
- ↳ Planificar -> seguimiento y control ✓
- ↳ Disciplina que se encarga de la planificación y seguimiento para que cumpla con los objetivos.
- ↳ Dimensiones de un proyecto (son restricciones).



Gestión tradicional

- ↳ Cliente no ve el alcance
- ↳ Nosotros comprendiendo los req. definiendo recursos y tiempo en función a estos

= \$, = tiempo, agregar cosas = sacrificio calidad del resultado final

- ↳ Evitar = negociación el alcance

Pasa algo

- ↳ se le afectado alguna, un par o todos
- ↳ sacar y poner funcionalidad = afecta solo el alcance

Plan del líder del proyecto

- ↳ Habla con clientes y jefes (PM) de la empresa
- ↳ Interact. equipo y quien dice algo del proyecto

Equipo de proyecto

- ↳ Personas comprometidas en alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten responsables.

Características

- ↳ Diversos conocimientos y habilidades
- ↳ Trabajar juntos bien = sinergia
- ↳ Grupo pequeño
- ↳ Sentido de responsabilidad mutua

VS Equipo ágil

- ↳ Autoorganizables
- ↳ Integrantes con muchos conocimientos de distintas áreas (full stack con conocimiento en análisis, etc) multidisciplinario
- ↳ Trabajador debería aprender una u y terminarla

Plan de proyecto

- ↳ Para guiarnos hoja de ruta

Implica

1. Definición del Alcance del Proyecto
2. Definición de Proceso y Ciclo de Vida
3. Estimación
4. Gestión de Riesgos
5. Asignación de Recursos
6. Programación de Proyectos = Diagrama de Gantt
7. Definición de Controles
8. Definición de Métricas

1 Alcance del Producto

- ↳ Características que pueden incluirse en un producto
- ↳ se escribe en la ERS

Alcance Proyecto

- ↳ Todo el trabajo y solo el trabajo que deben hacerse en el proyecto para cumplir el objetivo.
- ↳ se escribe en el plan del producto

2 ¿Qué ciclo de vida utilizar?

- ↳ Roles a utilizar
- ↳ Equipo se compone
- ↳ Cuanto dura un ciclo

3 Enfoque tradicional

p.c.u. o Req.

- ↳ tamaño del producto (según alcance).
- ↳ Esfuerzo
- ↳ Calendarización
- ↳ Costos
- ↳ Recursos críticos

¡cuando un a trabajo! Cuantos ms de trabajo,

sona y eliminar nos presiona = son mas costosas Apuntan a estimaciones absolutas

Agil

↳ tamaño = inventory = Producto ¿qué?

- ↳ cosas que tenemos que administrar y controlar porque no es limitadas
- ↳ tokens de IA, licencia de SW (menos que cont. de programadores)
- ↳ Sensores con limitados
- ↳ no siempre está presente

Evitar Pérdida de tiempo

4 Gestión de riesgos

- ↳ Pueden comprometer al éxito del proyecto
- ↳ Riesgo asociado a factor de probabilidad
 - ↳ se mide por exposición = Probabilidad de ocurrencia x Impacto si ocurren
- ↳ No me alcanza el tiempo y lo se no es un riesgo, es un problema
- ↳ Gestión proactiva
 - ↳ Plan de riesgos ¿qué hacer para ese riesgo?
 - ↳ Genera conocimiento
- ↳ Evitar tener mal req.
 - ↳ subestimar / sobreestimar
 - ↳ Personas se van mientras las necesitamos para cumplir el objetivo
 - ↳ tecnología
 - ↳ No contar con personas adecuadas
- ↳ Problema esperando suceder
- ↳ probabilidad de ocurrencia de algo que impacte negativamente en el proyecto.

comparar cual es más grave.

Non Po = <1. Algo sino es problema

Non Impacto = <1. = destructivo total