

Proyecto tiene tareas, el producto no

US → se puede particionar en tareas (equipos pocos experimentados).




Road map → que características van a haber en cada release y donde va a estar.

Product developer → Persona + IA
 IA (Agente)
 Persona sin IA

Product Owner → Persona
 Scrum master → Persona

Ciclo de vida Desarrollo = Ciclo de vida proyecto




Proceso → tareas que voy a realizar
 Ciclo de vida → como voy a realizar las tareas.

Se aceptan cambios en el Sprint siempre y cuando no afecte el objetivo del sprint

Timebox → Restricción de duración máxima de las actividades.
 SPRINT Y ACTIVIDADES DEL SPRINT SON TIMEBOX

Permanente del Product Backlog

- se mide en porcentaje del timebox los días del tiempo del sprint
- Monitor el PB organizado, actualizado y aclarar dudas de las características del producto
- Actividad continua.




Daily → 15 minutos
 ¿qué vamos a hacer hoy?

Planificación del Sprint

- Al principio de cada sprint
- Entrada → Product Backlog + velocidad + capacidad.
- Salida → Sprint backlog

Planificación de Release

- Describe características del producto que entra al release
- Cuando se entrega el release
- Plan release = 2 sprints.



Sprint Planning ↓

To do	Doing	Done
US 1 US 2 US 3 US 4	US 2 P	US 1 US 4

Sistema full → ya me comprometo a validar
 ¿lo vamos a cumplir en el DoD.

equipo no experimentado

To do	Tareas	Doing	Done	Done
US 1	US 1 US 2 US 3	US 1	US 1 US 2 US 3	US 1

Equipo maduro

Burn down → se borra
 Burn up → no se borra

Estimación tradicional → ABSOLUTA FOCO EN PRECISIÓN 11/15/2015

Tamaño → Producto → Algo que tengo pronto (no líneas de código). } Producto
 Eficacia → las primeras líneas
 Tiempo
 Coste → costo + presupuesto
 Lo necesito para hacer el presupuesto } Proyecto

1. así → RELATIVA FOCO EN Certeza En marzo 2025.

