

Scrum

¿qué es? Es + que hacemos con eso.


- ↳ Marco de trabajo que sirve para
- ↳ **framework de trabajo** liviano para gestionar proyectos
- ↳ soporta la creación de productos en **ambientes de incertidumbre**.
- ↳ manera de organizarnos
- ↳ **framework genérico**
 - ↳ justificación de aplicaciones
- ↳ **No es metodología ni proceso completo**

Partes del scrum

- ↳ Product owner
- ↳ Product Developer
- ↳ Scrum Master
- ↳ 2026 → soporte
 - ↳ **equipo ágil no sobrevive a lo largo del tiempo en una organización no ágil**
 - ↳ Pensamiento

Equipo scrum

- ↳ Personas = 7 ± 2 (5 a 9)
- ↳ Por scrum master rotativo entre sprints.



Time box

- ↳ Tiempo no se supera se haya cumplido el objetivo o no
- ↳ Establezco duración máxima de la actividad

Resultado sprint

- ↳ Entregable que genere valor

Output vs outcome

- ↳ Entregar funcionando → Entregar funcionando y dando valor

1º Sprint Planning

- ↳ Definimos el DOR, para que lo hacemos, objetivo del sprint
- ↳ Entrada = Product Backlog, referencia para velocidad
 - ↳ lista priorizada de características del producto
 - ↳ ¿cuántos se hacen por sprint?
- ↳ Salida = Sprint Backlog
 - ↳ los que me comprometo a hacer en ese sprint.

Capacidad del equipo

- ↳ A cuánto se compromete el equipo en un sprint
- ↳ Tengo en cuenta el tiempo
- ↳ se mide en
 - ↳ **hrs ideales**
 - ↳ **SE** → Preguntar a miembro cuánto va a hacer en el sprint

velocidad → se calcula

capacidad → se estima

Daily Scrum → Transparencia

- ↳ **hasta 15 min**
- ↳ **Reunión de sincronización** → saber si nos encaminamos al objetivo (si nos desviamos ver como arreglarlo).
- ↳ ¿qué hiciste?
- ↳ ¿con qué te comprometes hoy?

granularidad

- **Temas de inversión** → Conjunto de us y Epicas sobre un mismo tema (ej hablan de un alumno)
- **Epica** → no cumple con el DOR ni el INVEST por no ser small (no entra en una iteración)
 - ↳ se debe partir en us pequeñas pero que generen valor → INVEST
- **us** → puede entrar a la iteración por cumple con DOR
 - ↳ INVEST

NO SE estima → solo se le cuánto tiempo nos lleva resolverla

SPIKE

- ↳ **Técnica** → Equipo Desarrollo
 - ↳ **Funcional** → PO
- deben entrar a SB porque hay que resolver la incertidumbre → no pueden entrar en un sprint junto con la us que me genera incertidumbre.

cuando no es estimable se convierte en una lista priorizada y organizada de funcionalidades que el producto debe tener.

Dentro del Product Backlog → SPIKE, us, epicas, temas, listado de defectos.

" Sprint " → Hay tareas. Entran us que cumplen DOR